Relatório do Projeto (Parte I)

Lucas Yau Victor Seiji André Akabane Gabriely Rangel

O que foi feito

Nesta primeira parte do projeto, focamos na modelagem e implementação do banco de dados e na autenticação do usuário na aplicação.

Próximos passos

Com o banco de dados funcionando, pretendemos implementar os controladores.

Dificuldades encontradas

A maior parte do trabalho nesta primeira parte foi a modelagem do banco de dados.

Tivemos várias reuniões para decidir quais dados seriam utilizados/coletados do usuário, e como associamos cada um desses dados. A modelagem pode haver modificações, conforme avançamos no projeto.

Durante a implementação, tivemos certa dificuldade no reconhecimento da interface do Rails.